

Tabela – akcioni plan uz Platformu za unapređenje ekološkog statusa Paličkog jezera i njegove okoline

Poglavlje iz Platforme	Redni broj aktivnosti	Naziv aktivnosti	Glavni nosilac/koordinator	Period i rok realizacije	Napomene
1.1.	1.1.1	Obezbeđivanje striktno primene propisa kojima se reguliše ispuštanje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije, pre svega po pitanju Zakona o vodama i Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine	Grad Subotica	kontinualno, počevši od aprila 2014.	
	1.1.2	Nabavka i ugradnja perača peska „sand washer“.	JKP „Vodovod i kanalizacija“	PI: 240 d.	Vrednost investicije: 180.000 €
	1.1.3	Unapređenje održavanja sistema.	JKP „Vodovod i kanalizacija“	PI: 120 d	
	1.1.3	Obezbeđivanje frekventne recirkulacije	JKP „Vodovod i kanalizacija“	PI: 180 d, IV kvartal 2014. g.	
	1.1.4	Nabavka miksera	JKP „Vodovod i kanalizacija“	PI: 130 d	
	1.1.5	Uvođenje novih tehnoloških procesa na liniji vode	JKP „Vodovod i kanalizacija“		
	1.1.6	Razmatranje mogućnosti izgradnje retenzije za prihvatanje viška otpadnih voda nakon zacevljenja glavnog kolektora	JKP „Vodovod i kanalizacija“	do kraja 2014. godine	
1.2.	1.2.1.	Povezivanje Paličke kanalizacije sa gradskim mrežom i odvođenje svih otpadnih voda na UPOV.	JKP „Vodovod i kanalizacija“	I faza PI: 120 d., II faza 280 d.	Vrednost investicije: I faza 600.000 €, II faza 1.200.000 €
	1.2.2.	Završetak kanalizacione mreže velikih zagađivača	JKP „Vodovod i kanalizacija“	2g	Ne obuhvata plan 2014.
	1.2.3	Utvrđivanje mehanizama kojima će se obezbediti obavezno priključenje svih objekata (javnih preduzeća, kuća, hotela, salaša i drugih objekata u slivu jezera) na kanalizacioni sistem	Grad Subotica	kontinualno, počevši od aprila 2014.	
1.3	1.3.1	Nalaženje odgovarajućeg i ekonomski održivog rešenja zbrinjavanja digestovanog mulja sa UPOV-a (kratkoročno)	JKP „Vodovod i kanalizacija“	PI: 160 d	
	1.3.2	Nalaženje odgovarajućeg i ekonomski održivog rešenja	JKP „Vodovod i	2017	

		zbrinjavanja digestovanog mulja sa UPOV-a (dugoročno)	kanalizacija“		
1.4.	1.4.1	Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim lokacijama na kojima je potrebno uraditi sanaciju	Grad Subotica – Služba za imovinsko-pravne poslove	Početak: maj 2014	
	1.4.2	Nalaženje varijantnih rešenja za sanaciju prostora (revizija projekta zatvaranja odlagališta otpada i integralno sagledavanje sanacije kompletnog prostora između Aleksandrovačke bare i jezera Palić)	JKP „Čistoća i zelenilo“	Do kraja 2014	
	1.4.3	Nalaženje varijantnih rešenja prikupljanja biogasa i njegovog korišćenja u energetske svrhe	JKP „Čistoća i zelenilo“	Do kraja 2014	
	1.4.4	Nalaženje varijantnih rešenja za korišćenje sedimenta iz jezera Palić kao prekrivke prilikom zatvaranja odlagališta otpada	JKP „Čistoća i zelenilo“	Do kraja 2014	
1.5	1.5.1.1.	Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na parcelama na kojima će biti uspostavljena zaštitni pojas	Grad Subotica – Služba za imovinsko-pravne poslove	Početak: maj 2014	
	1.5.1.2	Realizacija radova na formiranju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa (formiranje staze oko jezera i sadnja odgovarajuće vegetacije)	JP „Palić-Ludaš“	Kraj 2014 / početak 2015	
	1.5.1.3	Uspostavljanje mehanizma održavanja zaštitne zone	Grad Subotica	Do kraja 2014	
	1.5.2.1.	Izrada planske dokumentacije za formiranje mreže pojaseva sastavljenih od višespratnog zelenila širine oko 10 m	JP „Zavod za urbanizam“	Početak 2015	
	1.5.2.2.	Realizacija radova na formiranju vetrozaštitnih pojaseva		Početak 2016	
1.6	1.6.1.	Identifikacija zagađivača (u zaštitnoj zoni zaštićenog područja) koji imaju negativan uticaj na jezero	Grad Subotica – Sekretarijat za inspekcijско-nadzorne poslove	Jun 2014	
	1.6.2	Pronalaženje sistemskih rešenja kojima će se regulisati i kontrolisati postupak pražnjenja septičkih jama, kako bi se sprečilo da njihov sadržaj nepropisnim pražnjenjem dospeva u površinske vode	Grad Subotica	Do kraja 2014	
	1.6.3	Obuka poljoprivrenika sa ciljem smanjenja korišćenja pesticida i đubriva u zoni uticaja na Palićko jezero i korišćenja u skladu sa zaštitom	Grad Subotica – služba za LER, privredu i poljoprivredu	kontinualno	
	1.6.4	Pronalaženje mehanizama za striktnu primenu propisa iz oblasti zaštite voda	Grad Subotica	Početak: maj 2016	
	1.6.5	Eliminacija ostalih izvora zagađivanja	Grad Subotica	kontinualno	
2.1.	2.1.1.	Funkcionalna rejonizacija jezera Palić i izrada programa održavanja vodene vegetacije u skladu sa potrebama	JP „Palić-Ludaš“	Početak: jun 2014	

		korisnika resursa			
2.2	2.2.1	<u>Nabavka vodenog kombajna</u>	JP „Palić-Ludaš“	2014-2015	
	2.2.2	<u>Nabavka transportnog vozila</u>	JP „Palić-Ludaš“	Do kraja 2015	
	2.2.3	<u>Tehničko i kadrovsko jačanje upravljača</u>	JP „Palić-Ludaš“	Kontinualno	
2.3		Formiranje i primena sistema upravljanja vodnim režimom u skladu sa zaštitom i režimom korišćenja resursa	JVP „Vode Vojvodine“	Početak: jun 2014	
	3.1.1.	Revitalizacija akvatičnih zajednica jezera Palić	JP „Palić-Ludaš“	kontinualno	
	3.1.2.	Revitalizacija semiakvatičnih i terestričnih zajednica u obalnom pojasu jezera Palić	JP „Palić-Ludaš“	kontinualno	
3.2.		Pronalaženje rešenja za dislokaciju i/ili remedijaciju sedimenta iz IV sektora	Grad Subotica		
4.1		Poboljšanje monitoringa parametara kvaliteta vode i sedimenta – uvođenje kontinualnog monitoringa	JP „Palić-Ludaš“	Početak u 2014, kontinualno	
4.2		Uspostavljanje sistema monitoringa stanja akvatičnih i semiakvatičnih životnih zajednica	JP „Palić-Ludaš“	2015	